



# Aufbau Release Management

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
<p>Europäische Spezialbank für Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Definition von übergreifenden Release-Richtlinien; Kommunikation und Weiterentwicklung</li><li>• Erstellung von übergreifenden Release-Plänen; Bildung geeigneter Release-Pakete in Absprache mit den Application/Platformownern und den Projektleitern</li><li>• Laufende Koordination mit den Application/Platformownern, den Projektmanagern, dem Application Management sowie weiteren Beteiligten</li><li>• Laufende Information aller Beteiligten über den Status des jeweiligen Releases</li><li>• Beauftragung der Release-Integrations- und Abnahmetests von Major Releases</li><li>• Planung und Koordination der Einführung von Major Releases in Absprache mit den Systemverantwortlichen</li><li>• Überwachung der korrekten Durchläufe von Major Releases in den Auslieferungs- und Testphasen und ggf. Eskalation bei Abweichungen</li><li>• Qualitätskontrolle zur Überwachung der Einhaltung der Release Management Richtlinien</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Übergreifende Release Richtlinien sind eingeführt</li><li>• Für das laufende Jahr ist ein gültiger Releaseplan über alle im Geltungsbereich liegenden Applikationen definiert</li><li>• Die neu geschaffene Stelle Release Management hat ihre Arbeit aufgenommen</li></ul>
<p><b>Ausgangssituation</b></p>		
<p>Die Group IT will konzernweit für alle wesentlichen IT Applikationen ein zentrales und einheitliches Release Management einführen.</p>		
<p><b>Aufgabenstellung</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Definition von übergreifenden Release Richtlinien</li><li>• Einführung und Etablierung einer zentralen Stelle Release Management</li></ul>		