



"WP-Migration auf WP2"

Unternehmen	Umsetzung - Vorgehensweise	Ergebnis
Privatbank	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung der erforderlichen Cutover-Aktivitäten, insbesondere QS der von der Transaktionsbank federführend zu erstellenden Konzepte• Beratung der Projektleitung bei weiteren fachlichen Themenstellungen der Auslagerung des Wertpapiergeschäfts• Unterstützung bei der Go-Live-Planung sowie dem Setup der Leitstand-organisation gemeinsam mit der federführenden Transaktionsbank• Mitarbeit am Leitstand während der Generalproben und an den Wochenenden der Produktions-Migration	<ul style="list-style-type: none">• Erfolgreiche Implementierung der Cutover-Prozesse vor, während und nach dem Go-Live-Wochenende• Erfolgreicher Set-up der Leitstand-organisation für die Generalproben und das Go-Live-Wochenende• Erfolgreicher Transfer aller Kunden- und Lagerstellen-Wertpapierbestände auf WP2 bei der Transaktionsbank am Go-Live-Wochenende• Erfolgreicher Abschluss der Post-Migration-Phase mit Übergabe der Restaktivitäten in die Fachbereiche
Ausgangssituation		
Übertragung der Wertpapier-Backoffice-Dienstleistung von der BNYM an die Transaktionsbank		
Aufgabenstellung		
Im Rahmen der Migration der Wertpapierverarbeitung von den bisherigen Systemen der Privatbank auf das System WP2 der Transaktionsbank wurden alle notwendigen Aktivitäten und Interaktionen zwischen der Privatbank und der Transaktionsbank sowie zwischen der Privatbank und der BNY-Mellon geregelt und geplant.		